

**OM-Cup 2018 | Gruppe Infrastruktur**  
**Zeitplan für den Aufbau**

Montag, 11.06.	Dienstag, 12.06.	Mittwoch, 13.06.	Donnerstag, 14.06.	Freitag, 15.06.	Samstag, 16.06.	Sonntag, 17.06.
Tore holen	Zeltplätze ausmessen/ abflocken	Beschilderung Umgebung	Imbisswagen abholen	Anlage mähen	Plätze abkreiden	Plätze abkreiden
Tore aufstellen	Plätze abmessen/ abkreiden	Beschilderung Sportgelände	Imbisswagen aufbauen	Stühle/ Tische aufstellen		
Zeltplatz mulchen	Sandhaufen auffahren	Straßensperrung?	Grillstand aufbauen	Zelte/ Schirme/ Pavillions aufstellen		
Zeltplatz ausmessen	Sporthalle herrichten	Toilettenwagen aufbauen	Süßigkeiten aufbauen	Aufbau LKW/ Regie		
Sporthalle herrichten	Anlage mähen		Platz 1 abmessen + abkreiden	Plätze abkreiden		
Fahrradparkplatz einrichten	Rindenmulch verteilen		Stromleitungen legen	ab 14 Uhr: Einweisung Zeltplatz		
Rindenmulch verteilen	Beschilderung Halle/ Sportheim		Wasserleitungen legen			
Stellwände holen/ aufstellen	Beschilderung Sportgelände		Tore Hauptplatz abbauen			
Getränkewagen aufbauen			Bauzäune aufstellen			
Waschbecken aufbauen						
	FFW: Parkplatz einrichten		Roadsound: Technik	Bojes: Eisstand		
				Duwe: Verlosung/ Menschenkicker		
				Adidas: Parcours-Aufbau		
				Bubble-Soccer-Aufbau		